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3. Sastanak upravnog i tehničkog odbora projekta  

 
Ingrid Paljar, dipl.ing.arh. 

Voditeljica projekta, ravnateljica Zavoda 



 
RP1/DS1 

Upravljanje i koordinacija 

• Potpisan ugovor o financiranju projekta i Sporazum o partnerstvu  

• Održana 3 sastanka UO/TO projekta (Pula, Kopar, Ljubljana)  

• Predana 2 Izvješća o napretku projekta; treći do 31.05.2016. mora biti zatvoren u 
ISARR-u (01.02.2016.-01.05.2016.)  

Ljubljana, 21.04.2016. 

• priprema Zajedničkog izvješća vodećeg partnera br. 1 (31.12.2015.) = VP-problem 
ISARR  

• priprema Zajedničkog izvješća vodećeg partnera br. 2 (30.06.2016.) = VP 

• Završno Izvješće (01.10.2016.) = VP 

• Ex post evaluacija projekta  

• Kontrola UT/ZTT, 06.04.2016., Pula - Izvještaj proslijeđen svim PP 19.4.2016. (e-mail)  



• Formirana stručna radna grupa projekta (održano 5 sastanaka)  

• Usvojena konačna studija “Koncept prostornog razvoja Istre-istraživanje pet 
sadržajnih sklopova; promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske zone, 
priroda”  

• Provedene ankete na terenu  

• Izrađena “Sociološka analiza za Sloveniju i Hrvatsku – Zasebni i zajednički 
zaključci”  

• Održane javne rasprave u Puli i Kopru   

 

 

 

 

 
RP2/DS2 

Uspostavljanje zajedničke razvojne vizije i koncepta Istre na sadržajno ključnim 
područjima (promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske zone, priroda) 

Ljubljana, 21.04.2016. 



• Usvojene prostorne smjernice i polazišta za određivanje ključnih razvojnih 
sadržaja za posebno zaokružene cjeline: 

    - obala  

   - pogranično područje  

  - razvojni centri Buzet i Kopar   

• Prijenos dobre prakse Kopar  Pula (Studijsko putovanje-Kopar) 

• Obučena 2 djelatnika grada Pule za ArcGIS  

• Izrađen idejni projekt uređenja gradske rive u Puli  

 

 

 
RP3/DS3 

Koncept prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za 
posebno zaokružene prostorne cjeline-obala, pogranično područje, te za razvojne centre 

Buzet, Pula i Kopar 

Ljubljana, 21.04.2016. 



• Održane 4 zajedničke press konferencije (Pula-18.5.2015., Kopar-15.03.2016. 
Ljubljana-22.04.2016., Buzet-27.04.2016.)  

• Izrađen logotip projekta  

• Izrađena internetska stranica projekta www.put-up-istre.eu   

• Održan stručni seminar “Održivo upravljanje prostorom u cilju zaštite okoliša”  

• Tiskana brošura “In(sea)side Istria”   

• Tiskane 3 vrste letaka različitog sadržaja   

 
RP4/DS4 

Potpomognuto zajedničko planiranje razvoja kroz promociju zajedničkog 
planiranja na lokalnoj razini i među razvojnim partnerima 

Ljubljana, 21.04.2016. 
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HVALA NA PAŽNJI ! 
 

 

 

Ljubljana, 21.04.2016. 


