
Sastanak  Upravnog i Tehničkog odbora projekta PUT-UP ISTRE 

 

 „PROVEDENE AKTIVNOSTI I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA PULE“  

 

Kopar, 14.03.2016. 



Troškovi od 02.02.2015.do 15.03.2016. 

Elaborat zaštite okoliša 66 000 kn 8 626,98 € 

ArcGIS mrežna licenca 69 990 kn 9 137,91 € 

ArcGIS edukacija za dvoje djelatnika 51 090 kn 6 670,32 € 

Idejni projekt uređenja gradske rive u 
Puli - avans 

160 000 kn 20 889,64 € 

Planirane aktivnosti do 01.05.2016. 

Idejni projekt uređenja gradske rive u 
Puli – po izvršenju 

438 000 kn 57 185,38 € 



Troškovi 

Odobrena  
planirana 
sredstva 

Potvrđeni izdaci 
prvog razdoblja 

izvještavanja 

Potvrđeni izdaci 
drugog razdoblja 

izvještavanja 

Ukupni 
prihvatljivi izdaci 

Preostala 
sredstva 

Troškovi 
osoblja 

8.512,70 2.343,98 3.457,09 5.801,07 2.711,63 

Vanjski 
izvođači 

104.422,00 0,00 15.287,30 15.287,30 90.134,70 

Investicije 10.000,00 0,00 9.137,91 9.137,11 862,09 

Administrativni 
troškovi 

374,56 0,00 0,00 0,00 374,56 

UKUPNO 123.309,26 2343,98 27.882,30 30.226,28 93.082,98 


